

Утверждаю
Директор АО "Коммунэлектросервис"
В.В. Филиппов

« _____ » _____ 20 17 года
М. П.

[illegible]

1	Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ Строительство ВЛЗ-6 кВ с установкой трансформаторной подстанции типа КТПН в районе дома №-1 по ул.Взлётная		1,619				1,619	1,440					1,440			1,440			0,179	11,06			Разница в запланированной стоимости материалов и фактической стоимостью
2	Установка трансформаторной подстанции типа КТПН в жилом секторе ул. Нежданка.		0,631				0,631	0,368					0,368			0,368			0,263	41,68			Разница в запланированной стоимости материалов и фактической стоимостью
	в том числе ПТПП																						
2	Объект 2																						
	в том числе ПТПП																						
Справочно:																							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																						
1	Объект 1																						
Итого			8,563												7,558				1,005	11,74			

* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Начальник ПТС _____

А.В. Барышников

Главный бухгалтер _____

В.И. Южакова