


Отчет об использовании давальческого сырья (материалов)

с.Михайловка

«17» октября 2025 г.

АО «Михайловскагропромэнерго», именуемым в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Копылова В.Н., действующего на основании устава, составлен настоящий отчет об использовании материалов, полученных от АО «Коммунэлектросервис» (далее - Заказчик) для выполнения работ по договору подряда № 9-ПДР от 03.09.2025 г:

N п/п	Наименование вида работ	Наименование материала	Номер и дата акта (накладной)	Единица измерения	Стоимость за единицу измерения, руб.	Получено от Заказчика		Фактически использовано материалов		Остаток неиспользованных материалов	
						кол- во	сумма, руб.	кол- во	сумма, руб.	кол- во	сумма, руб.
1	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная	Полоса стальная Г/к, 4х40 Ст3пс ГОСТ 103-2006	4	кг	75,04	31,070	2331,35	31,070	2331,35	0	0
2	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная	Уголок 45х45х4 С255 ГОСТ 8509-93	4	кг	65,46	35,680	2335,44	35,680	2335,44	0	0
3	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная	Уголок р/п 75х75х5 (Ст3сп ГОСТ 8509-93, 535-2005)	4	кг	72,62	17,900	1299,98	17,900	1299,98	0	0
4	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	Уголок г/к 63х63х6 (3сп ГОСТ 8509-93); ГОСТ 535-2005; 380-2005	4	кг	68,67	23,600	1620,66	23,600	1620,66	0	0
5	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	Швеллер 12У Ст3сп-5 ГОСТ 8240-97	4	кг	72,35	54,800	3964,93	54,800	3964,93	0	0
6	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	Арматура А240 ф16 МД ГОСТ 34028-2016	4	кг	58,26	19,000	1106,89	19,000	1106,89	0	0
7	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	Арматура А-I СТЗСП ф22 МД ГОСТ 34028-2016	4	кг	58,36	47,000	2742,82	47,000	2742,82	0	0
8	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка,	Труба ВГП 25х3,2 ГОСТ 3262-75	4	м	68,97	29,400	2027,60	29,400	2027,60	0	0



	ул. Строительная,										
9	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	Гайка М16 оцинк.	4	кг	470,83	0,758	356,89	0,758	356,89	0	0
10	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	Штанга с резьбой DIN975 М16	4	м	237,50	10,000	2375,00	10,000	2375,00	0	0
11	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	Приставка для опор ПТ 43-2	4	шт	5 995,83	4,000	23 983,33	4,000	23 983,33	0	0
12	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	КМТП-400/6/0,4 з-з	4	шт	415 616,67	1,000	415 616,67	1,000	415 616,67	0	0
13	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	Трансформатор ТМГ-СЭЩ 400/10-11-УХЛ1 6.00/0,4	4	шт	408 333,33	1,000	408 333,33	1,000	408 333,33	0	0
14	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	Выключатель-разъединитель РЛНД-1-10Б/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1 с одним ножом зеземления	4	шт	14 700,00	1,000	14 700,00	1,000	14 700,00	0	0
15	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	Рама под РЛНД + траверса (хомут d16)	4	шт	12 166,67	1,000	12 166,67	1,000	12 166,67	0	0
16	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	Железобетонная стойка СВ105-3,6	4	шт	14 250,00	1,000	14 250,00	1,000	14 250,00	0	0
17	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	Изолятор подвесной полимерный ЛК 70/10-И(У)3-СС	4	шт	950,00	6,000	5700,00	6,000	5700,00	0	0
18	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г1 (Г 1М/УО)	4	шт	1 207,50	3,000	3 622,50	3,000	3 622,50	0	0
19	Установка КТП 400 кВА в с. Михайловка, ул. Строительная,	Провод СИП-3 1х50 20кВ	4	м	77,50	45,000	3487,50	45,000	3487,50	0	0



	ИТОГО:	X	X	X	X		922021,56		922021,56	0	0
--	--------	---	---	---	---	--	-----------	--	-----------	---	---

Общая стоимость использованных для выполнения работ материалов составила **922021,56** (Девятьсот двадцать две тысячи двадцать один) рубль 56 копеек.

Остаток неиспользованных материалов в количестве 0_ (ноль) на сумму 0 (ноль) руб. в соответствии с п. ____ договора № б/н от 06.08.2025г. возвращается Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты утверждения настоящего отчета.

Настоящий отчет составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Подрядчика и Заказчика.

От Подрядчика:

От Заказчика:

Генеральный директор

Управляющий - индивидуальный предприниматель

АО «МАПЭ»»

АО «Коммунэлектросервис»

_____В.Н.Копылов

_____А.Н.Юров

Идентификатор документа 87980989-4d99-44db-8205-b73098adc2f2



Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

Подписи отправителя:		Подписи получателя:	
Организация, сотрудник		Доверенность: рег. номер, период действия и статус	
АО "МАПЭ" КОПЫЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		Не требуется для подписания	
Сертификат: серийный номер, период действия		Дата и время подписания	
02B3F90B00E2B2E49744F7D89353F40BA0 с 19.05.2025 03:33 по 19.08.2026 03:33 GMT+03:00		07.11.2025 02:29 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа	
АО "КОММУНЭЛЕКТРОСЕРВИС" ЮРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ УПРАВЛЯЮЩИЙ		Не требуется для подписания	
02F5F582000CB3BB8546BA180A0D4ABD03 с 30.06.2025 10:46 по 30.09.2026 10:46 GMT+03:00		26.11.2025 02:40 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа	